RELATÓRIO DE SPRINT PLANNING – SPRINT 03

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet
Disciplina: Engenharia de Software
Grupo: Grupo E – Grupo de estudos com IA
Nome da HQ: O Atalho Certo
Integrantes: Gustavo de Holanda Vieira, Stefany Batista Abreu, Tatiele Dos Reis, Thiago Araújo Dantas e Tiago Araújo da Silva.

1. Objetivo da Sprint 03

Concluir e revisar o projeto “O Atalho Certo”, realizando os ajustes finais da história em quadrinhos, validando a mensagem sobre o uso responsável da inteligência artificial, organizando os arquivos no GitHub, atualizando a documentação do projeto e preparando o material para a entrega final.

2. Tarefas definidas e responsáveis

Código	Tarefa da Sprint 03	Responsável
PB09	Revisar os textos e a legibilidade: revisar diálogos, ortografia, clareza e legibilidade das cenas da HQ.	Stefany Batista Abreu
PB10	Validar a mensagem sobre o uso responsável da IA: verificar se a narrativa apresenta de forma clara e adequada o uso responsável da inteligência artificial como apoio aos estudos.	Tatiele Dos Reis
PB11	Organizar arquivos no GitHub: organizar e conferir os arquivos finais do projeto no repositório, garantindo que os materiais estejam identificados e disponíveis.	Thiago Araújo Dantas
PB12	Documentar o projeto no README: atualizar o README com as informações finais do projeto e a documentação necessária.	Gustavo de Holanda Vieira
PB13	Fazer a revisão final e preparar a entrega: realizar uma conferência geral da HQ e dos materiais produzidos, preparando a versão final para entrega.	Tiago Araújo da Silva

3. Organização da Sprint

As tarefas PB09, PB10, PB11, PB12 e PB13 foram selecionadas do Product Backlog para compor o Sprint Backlog da Sprint 03. Nesta etapa final, o grupo terá como foco a revisão, organização, documentação e preparação do projeto para a entrega.
A distribuição das tarefas também busca melhorar a organização e a participação dos integrantes, com responsabilidades definidas para cada membro do grupo.

4. Ferramentas de acompanhamento

A equipe utilizará Scrum para a organização da Sprint, Kanban para acompanhar o andamento das tarefas e GitHub Projects para gerenciar o Sprint Backlog e registrar a evolução das atividades.