# RELATÓRIO DE SPRINT PLANNING - SPRINT 02

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Disciplina: Engenharia de Software

Grupo: Identificação Grupo E

Nome da HQ: O Atalho Certo

Integrantes: Gustavo de Holanda Vieira; Stefany Batista Abreu; Tatiele Dos Reis; Thiago Araújo Dantas; Tiago Araújo da Silva.

## 1. Objetivo da Sprint 02

Dar continuidade ao desenvolvimento da HQ “O Atalho Certo”, avançando da etapa de planejamento para a produção e validação do conteúdo visual e pedagógico da história.

## 2. Tarefas definidas e responsáveis

| Código | Tarefa da Sprint 02 | Responsável |
|---|---|---|
| PB05 | Gerar as imagens das dez cenas: produzir, com apoio de IA generativa, as imagens necessárias para representar as dez cenas previstas no roteiro. | Tiago Araújo da Silva e Gustavo de Holanda Vieira |
| PB06 | Revisar as imagens geradas: verificar qualidade visual, consistência dos personagens, expressões, cenários e correspondência das imagens com o roteiro. | Stefany Batista Abreu |
| PB07 | Conferir os cálculos e o conteúdo de Física: revisar fórmulas, valores e explicações presentes na HQ, especialmente a aplicação da Segunda Lei de Newton. | Tiago Araújo da Silva |
| PB08 | Montar a história em quadrinhos: organizar as imagens, os diálogos e os elementos visuais na sequência narrativa definida, formando a HQ. | Tatiele Dos Reis |

As tarefas PB05, PB06, PB07 e PB08 foram selecionadas do Product Backlog para compor o Sprint Backlog da Sprint 02. As demais atividades permanecem no Product Backlog para as próximas etapas.

## 3. Ferramentas de acompanhamento

A equipe utiliza Scrum para a organização das Sprints, Kanban para acompanhamento do fluxo de trabalho e GitHub Projects para gerenciamento das tarefas e do Sprint Backlog.